Architektenkammer
Niedersachsen

(tee

Crashkurs Bauleitung

4-tdgige Online-Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektiiberwachung

In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kdnnen

1.Tag - Montag, 08.04.2024, 9.30 Uhr—17.00 Uhr

Ort: Ateliergebdude der Architektenkammer Niedersachsen, Friedrichswall 5, 30159 Hannover
Referent: Dipl.-Ing. Hans Schacht, Architekt und Honorarsachverstandiger, Hannover

Crashkurs Bauleitung |

Basis- und Praxiswissen in der Bauiiberwachung - Leistungspflichten im Bauvertrag fiir
Bauherrschaft, Bauunternehmungen und Objektiiberwachung

Die Objektiiberwachung eines Bauprojekts hat die Baustelle im Sinne der Bauherrin so zu fiihren, dass die
Baumafinahme in der geforderten Qualitdt innerhalb der geplanten Zeit mit den veranschlagten Kosten
fertig gestellt wird. Die zwischen Bauherr und Bauunternehmen geschlossenen Bauvertrage nach BGB oder
VOB stellen den Rahmen dar, in welchem die Ausfiihrung der vereinbarten Bauleistung zu erfolgen hat,
wobei beide Parteien eine Vielzahl von teils ineinandergreifenden Rechten und Pflichten {ibernehmen. Die
mit der Bauliberwachung beauftragten Architektinnen und Ingenieure benétigen eingehende Kenntnisse
der vertraglichen Regelungen und miissen iiber darauf aufbauende Techniken der Steuerung und
Abwicklung verfiigen, um ein Bauprojekt erfolgreich fithren zu kénnen.

Seminarziel ist die Vermittlung des dafiir erforderlichen Basis- und Praxiswissens iiber die
Leistungspflichten der am Bau Beteiligten sowie iiber den Aufgabenumfang der Objektiiberwachung nach
HOAI und deren Einflussmoglichkeiten.

Dariiber hinaus wird der Blick gelenkt auf Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Priifung von
Planen von Bauunternehmen und von beteiligten Planungsbiiros.

— Der Vertrag: Bauorganisation - Bauleistungen und Planungsleistungen
— Auftraggeberin/Auftraggeber: Pflichten und Rechte - Die Vollmacht

— Auftragnehmerin/Auftragnehmer: Hauptpflichten - Allgemein anerkannte Regeln der Technik -
Priifungs- und Schutzpflichten - Baustellensicherheit

— Die Objektiiberwachung: Ziele und allgemeine Pflichten - Leistungspflichten nach HOAI

— Planpriifung: Werk- und Montagepldne - Pldne der Planungsbeteiligten

TAGESABLAUF:
09.30 bis 11.00 Uhr: 1. Unterrichtsblock

Kaffeepause

11.15 bis 12.45 Uhr: 2. Unterrichtsblock
Mittagspause

13.45 bis 15.15 Uhr: 3. Unterrichtsblock
Kaffeepause

15.30 bis 17.00 Uhr: 4. Unterrichtsblock
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Crashkurs Bauleitung

4-tdgige Online-Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektiiberwachung

In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kdnnen

2. Tag - Dienstag, 23.04.2024, 9.30 Uhr — 17.00 Uhr

Ort: Ateliergebdude der Architektenkammer Niedersachsen, Friedrichswall 5, 30159 Hannover
Referent: Dipl.-Ing. Hans Schacht, Architekt und Honorarsachverstandiger, Hannover

Crashkurs Bauleitung Il
Basis- und Praxiswissen in der Bauiiberwachung — Terminplanung - Bauzeit - Terminsteuerung

Die Bauzeit ist von wesentlicher Bedeutung fiir den wirtschaftlichen Erfolg eines Bauprojektes. Trotz
anscheinend gemeinsamen Interesses aller am Bau Beteiligten kommt es regelmafig zu Bauzeitstérungen
mit den Folgen Bauzeitverlangerung und monetdrer Anspriiche, die in komplexen Nachtrdgen vorzutragen
sind. Die mit der Planung, Vergabe und Bauiiberwachung beauftragten Architekten und Ingenieurinnen
bendtigen neben bautechnischem Wissen eingehende Kenntnisse der vertragsrechtlichen Regelungen
nach VOB, HOAI und BGB, um zundchst eine sinnvolle Terminplanung zu entwickeln, Bauablaufe
folgerichtig in die Ausschreibung einflieBen zu lassen sowie deren Umsetzung zu steuern und zu
kontrollieren. Im Stérungsfall sind Techniken zur Gegensteuerung gefragt und Bauzeitnachtrdge zu priifen.
Dariliber hinaus miissen eigene Anspriiche geltend gemacht werden.

Seminarziel ist die Vermittlung aller Pflichten und Rechte der Vertragspartnerinnen und Vertragspartner in
Bezug auf Bauzeit und Bauzeitstérungen auf der Grundlage der Regelungen insbesondere in VOB/B und
BGB sowie nach HOAI. Der Fokus liegt auf einer praxisnahen Darstellung der empfindlichen Thematik —
beispielsweise Feinterminplanung: Moglichkeiten der starkeren Einbeziehung der Bauunternehmungen in
die Terminverantwortung.

— Grundlagen der Terminplanung und der Bauzeit: Regelungen in DIN, VOB und BGB -
Regelungen und Leistungspflichten nach HOAI

— Ausfiihrungsfristen: Verantwortlichkeiten von AG und AN - Folgen von Bauzeitstérungen -
Grundlagen zur Kiindigung

— Einflussmoglichkeiten der Objektiiberwachung: Bauzeit in Ausfiihrungsplanung und Ausschreibung -
Koordination und Kontrolle - Steuerung - Gegenmafinahmen - Bauzeitmanagement - Besprechungen -
Protokolle und Dokumentation - Weiche Faktoren

TAGESABLAUF:
09.30 bis 11.00 Uhr: 1. Unterrichtsblock

Kaffeepause

11.15 bis 12.45 Uhr: 2. Unterrichtsblock
Mittagspause

13.45 bis 15.15 Uhr: 3. Unterrichtsblock
Kaffeepause

15.30 bis 17.00 Uhr: 4. Unterrichtsblock
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In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kdnnen

3. Tag - Donnerstag, 16.05.2024, 9.30 Uhr - 17.00 Uhr

Ort: Ateliergebdude der Architektenkammer Niedersachsen, Friedrichswall 5, 30159 Hannover
Referent: Dipl.-Ing. Hans Schacht, Architekt und Honorarsachverstandiger, Hannover

Crashkurs Bauleitung Teil 3

Basis- und Praxiswissen in der Bauiiberwachung — Abnahme - Mangel - Vergiitung - Kostenplanung

Abnahme, Mdngel und Gewahrleistung (Verjahrung) sowie Haftung der Planenden sind wesentliche
Schritte und Folgen am Ende jeder Baumafinahme, deren Grundlagen und Wirkungsweisen bekannt sein
mussen. Dartiber hinaus sollten die mit der Bauiiberwachung beauftragten Architektinnen und Ingenieure
Uber auf diesen Kenntnissen aufbauende Techniken der Steuerung und Abwicklung verfiigen, um ein
Bauprojekt erfolgreich zur Ubergabe bringen zu kénnen.

Seminarziel ist die Vermittlung des dafiir erforderlichen Basiswissens iiber die Abnahme nach BGB und
VOB, iiber Rechte, Pflichten und Folgen bei Mangeln und tiber den Aufgabenumfang der
Objektiiberwachung nach HOAI. Die Abrechnung schliet das Bauvorhaben ab: Zweiter Schwerpunkt des
Seminars sind alle mit der Vergiitung in Zusammenhang stehenden benétigten Grundkenntnisse sowie ein
Blick zur Kostenkontrolle nach HOAI und Kostenplanung nach DIN 276.

— Abnahmemanagement: Voraussetzung der Abnahme - Arten der Abnahme - Folgen der Abnahme -
Leistungspflichten der Objektiiberwachung

— Mangelmanagement: Der Mangel - Die Mitverantwortung des Auftraggebers - Mangelanspriiche -
Verjahrungsfristen - Leistungspflichten der Objektiiberwachung

— Vergiitung: Die Rechnung und das Aufmaf - Die Zahlung - Stérungen der Vergiitung -
Sicherheitsleistungen - Leistungspflichten der Objektiiberwachung

— Kostenplanung: Kosten im Bauwesen nach DIN 276 - Kostenermittlung und Kostenkontrolle nach
HOAI

TAGESABLAUF:
09.30 bis 11.00 Uhr: 1. Unterrichtsblock

Kaffeepause

11.15 bis 12.45 Uhr: 2. Unterrichtsblock
Mittagspause

13.45 bis 15.15 Uhr: 3. Unterrichtsblock
Kaffeepause

15.30 bis 17.00 Uhr: 4. Unterrichtsblock
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4-tdgige Online-Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektiiberwachung

In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kdnnen

4. Tag - Montag, 10.06.2024, 9.30 Uhr— 17.00 Uhr

Ort: Ateliergebdude der Architektenkammer Niedersachsen, Friedrichswall 5, 30159 Hannover
Referent: Dipl.-Ing. Hans Schacht, Architekt und Honorarsachverstandiger, Hannover

Crashkurs Bauleitung Teil 4

Basis- und Praxiswissen Bauiiberwachung - Nachtragsmanagement

Nachtrdage zu Bauvertrdagen sind aufgrund der Dynamik des Baugeschehens als systemimmanent zu
betrachten, denn in der langen Zeit zwischen Auftragserteilung und Abnahme kann vieles geschehen:
Anderungswiinsche der Bauherrschaft, Anderungen von bautechnischen Bestimmungen, Probleme bei der
Materialbeschaffung und vieles andere mehr. Nachtrdage sind leider aber auch viel zu haufig die Folge nicht
ausgereifter Planungen und liickenhafter Leistungsverzeichnisse. Nicht zuletzt gibt es Nachtrage, die
einem {iberzogenem Anspruchsdenken von Bauunternehmen zuzuschreiben sind. Die mit der Vergabe und
Bauiiberwachung nach HOAI beauftragten Architekten und Ingenieurinnen benétigen eingehende
Kenntnisse der vertragsrechtlichen Regelungen nach VOB und BGB, um ihrer Priifungsaufgabe von
Nachtragsanspriichen nachkommen zu konnen.

Seminarziel ist die Vermittlung des erforderlichen Basiswissens, um Nachtragsursachen zu reduzieren
sowie Nachtragsbearbeitung und -priifung sicher vornehmen und in die Leistungspflichten nach HOAI
einordnen zu koénnen.

Da Nachtragsprdvention im Wesentlichen in ausgereifter Planung zu sehen ist, wird dariiber hinaus ein
schwerpunktartiger Blick auf die ordnungsgemafie Leistungsbeschreibung geworfen.

— Vertragsarten

— Bedeutung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung

— Nachtragsbegriff, Nachtragserarbeitung, Nachtragszeitpunkt

— Nachtragsarten und Anspruchsgrundlagen

— Ubersicht iiber Nachtragsursachen: Von der Mehrmenge bis zum Baugrundrisiko

— Nachtragsberechnung

— Nachtragspriifung und Nachtragsvermerk

— Grundleistungen und Besondere Leistungen nach HOAI

TAGESABLAUF:
09.30 bis 11.00 Uhr: 1. Unterrichtsblock

Kaffeepause

11.15 bis 12.45 Uhr: 2. Unterrichtsblock
Mittagspause

13.45 bis 15.15 Uhr: 3. Unterrichtsblock
Kaffeepause

15.30 bis 17.00 Uhr: 4. Unterrichtsblock



