

LMS
 Lernmanagementsystem

Online-Interaktion
 via Online-Meeting

Übungen

<p>Woche 1</p> <p>Projektmanagement</p> <p>(10 UStd.)</p>	<p>Einführung in das Projektmanagement</p> <p>Bedarfsplanung nach DIN EN 18205</p> <p>Planungsprozesse mit und ohne BIM (AHO Nr.11)</p> <p>Agiles Projektmanagement</p> <p>Prinzipien der Führung</p>	<p>Online Forum für Fragen</p>	<p>Gemeinsamer Start Mo. 07.11.2022 15:30-17:00</p> <hr/> <p>Projektmanagement Fr. 11.11.2022 15:30-17:00</p>	<p>Aufgabe 1 BIM im Projekt</p> <p>Aufgabe 2 Projektmanagement</p>
<p>Woche 2</p> <p>Kosten und Termine</p> <p>Implementierung</p> <p>(10 UStd.)</p>	<p>Plausibilisierung von Mengen und Kosten</p> <p>Management von Kostendaten</p> <p>Implementierung von BIM im Projekt</p> <p>Common Data Environment (CDE)</p>	<p>Online Forum für Fragen</p>	<p>Kosten und Termine Fr. 18.11.2022 15:30-17:00</p>	<p>Aufgabe 3 Plausibilisierung von Kosten</p> <p>Aufgabe 4 LV-Preis zum Elementpreis</p> <p>Aufgabe 5 Implementierung</p>
<p>Woche 3</p> <p>Strukturierung</p> <p>Vertragswesen</p> <p>(10 UStd.)</p>	<p>Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA)</p> <p>Bewertung von BIM-Leistungen</p> <p>Vertrag</p> <p>Leistungsbilder</p> <p>Vergütung</p>	<p>Online Forum für Fragen</p>	<p>Implementierung Di. 22.11.2022 15:30-17:00</p> <p>Vertragswesen Mi. 23.11.2022 15:30-17:00</p>	<p>Aufgabe 6 Strukturierung</p> <p>Aufgabe 7 Vergaberecht</p> <p>Aufgabe 8 HOAI</p>
<p>Woche 4</p> <p>Betrieb und Nachhaltigkeit</p> <p>(10 UStd.)</p>	<p>Lebenszyklusbetrachtung</p> <p>Life Cycle Analysis (LCA)</p> <p>Facility Management (FM)</p>	<p>Online Forum für Fragen</p>	<p>Betrieb und Nachhaltigkeit Di. 29.11.2022 15:30-17:00</p>	<p>Aufgabe 9 Betrieb und Nachhaltigkeit</p>
<p>Woche 5</p> <p>Abschlusskolloquium</p> <p>(8 UStd.)</p>			<p>Abschlusskolloquium Fr. 09.12.2022 09:30-17:00</p>	<p>Aufgaben aus allen Modulen zur individuellen Bearbeitung</p> <p>Gruppenaufgaben mit anschließendem Kolloquium</p>