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Crashkurs Bauleitung

4-tagige Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektiiberwachung

In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kénnen

1. Tag - Mittwoch, 03.04.2019, 10-17 Uhr

Referent: Dipl.-Ing. Jiirgen Steineke, Berlin
Bauleitung I: Grundlagen der Objektiiberwachung

Als Treuhdnder des Bauherrn haben bauleitende Architekten und Ingenieure die Baustelle so zu
flihren, dass sie in der geplanten Zeit mit der vertraglich geforderten Qualitat und den
veranschlagten Kosten fertig gestellt wird. Dafiir benétigen sie Kenntnisse {iber die
unterschiedlichen Formvorschriften und Regularien, die bei der Realisierung des Bauvorhabens
einzuhalten sind. Abnahme- und Mdangelmanagement, Gewahrleistungsproblematiken,
Nachtragspriifung, Termin- und Kostenkontrolle und der Umgang mit Bedenken- und
Behinderungsmeldungen sind nur einige der anspruchsvollen Aufgaben, die der Bauleiter ,,vor
Ort“ selbstverstandlich zu erledigen hat.

Verhiltnis Auftraggeber/Architekt

Organisationsformen am Bau (Arge, GU, GU, TU, TU, HU, NU)
Definition Bauiiberwachung nach HOAI § 34 LP 8

Welches sind die grundlegenden Pflichten bei der Bauiiberwachung?
Welche Vollmachten sollte der Bauiiberwacher besitzen?

Vertragsmanagement zwischen Auftraggeber und Bauunternehmung

Welche Beratungspflichten hat der Architekt?

Verhandlungen vor Vertragsabschluss

mit Vertragsbestandteilen (BVB, ZVB usw.)

»Nebenleistungen® und ,,Besondere Leistungen® im Bauvertrag

Projektdurchfiihrung

Koordinierung und Umgang mit den am Bau fachlich Beteiligten
Bautagebuch und andere Dokumentationspflichten
Qualitatssicherung auf der Baustelle

Abnahme- und Mangelmanagement

Umgang mit Bedenken- und Behinderungsmeldungen
Verschiedene Gewahrleistungszeiten
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In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kénnen

2. Tag - Mittwoch, 08.05.2019, 10-17 Uhr
Referent: Architekt Dipl-Ing. Hans A. Schacht, Hannover

Bauleitung Il: Abwehr und Priifung von Nachtragsangeboten

Nachtrage zu Bauvertrdgen sind aufgrund der Dynamik des Baugeschehens als systemimmanent
zu betrachten, denn in der langen Zeit zwischen Auftragserteilung und Abnahme kann vieles
geschehen: Anderungswiinsche des Bauherrn, Anderungen von bautechnischen Bestimmungen,
Probleme bei der Materialbeschaffung und vieles andere mehr. Nachtrdage sind leider aber auch
viel zu hdufig die Folge nicht ausgereifter Planungen und liickenhafter Leistungsverzeichnisse.
Nicht zuletzt gibt es Nachtrdge, die dem Renditestreben oder iberzogenem Anspruchsdenken
von Bauunternehmen zuzuschreiben sind. Die mit der Vergabe und Bauiiberwachung nach HOAI
beauftragten Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure bendtigen
eingehende Kenntnisse der vertragsrechtlichen Regelungen nach VOB und BGB, um ihrer
Priifungsaufgabe von Nachtragsanspriichen nachkommen zu kénnen.

Seminarziel ist die Vermittlung des erforderlichen Basiswissens, um Nachtragsursachen zu
reduzieren sowie Nachtragsbearbeitung und -priifung sicher vornehmen und in die
Leistungspflichten nach HOAI einordnen zu kdnnen.

Vertragsarten

Bedeutung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung
Nachtragsbegriff, Nachtragserarbeitung, Nachtragszeitpunkt
Nachtragsarten und Anspruchsgrundlagen

Ubersicht tiber Nachtragsursachen:

Von der Mehrmenge bis zum Baugrundrisiko
Nachtragsberechnung

Nachtragspriifung

Nachtragsvermerk

Grundleistungen und Besondere Leistungen nach HOAI
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In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kénnen

3. Tag - Mittwoch, 22.05.2019, 10-17 Uhr

Referent: Dipl.-Ing. Jiirgen Steineke, Berlin

Bauleitung lll: Mangelmanagement, Abnahme und Verjahrung im Bauvertrag
Mit einem Exkurs zur Anwendung der Toleranznorm DIN 18202

Abnahme und Gewdhrleistung sind Rechtsbegriffe deren grundsatzliche Wirkungsweisen jedem
Architekten und Ingenieur unbedingt bekannt sein miissen. Gerade bei diesen sensiblen
Vertragsbestandteilen konnen schnell Fehler gemacht werden, fiir die der Architekt/Ingenieur
seinem Auftraggeber gegeniiber schadensersatzpflichtig wird.

Im Seminar wird besprochen, wie die am Bau Beteiligten, ihre Verantwortungsbereiche
sachgerecht gegeneinander abgrenzen kdnnen. AuBerdem wird gezeigt, wie man Abnahmen
sinnvoll und zeitsparend organisieren kann.

Dariiber hinaus wird in einem Exkurs die praktische Anwendung der DIN 18202 besprochen.
Seminargliederung:

Grundlagenwissen zum Mangelmanagement

Grundlagenwissen zur Abnahme

Grundlagenwissen zur Verjahrung
Einsatz der DIN 18202 im Bauwesen
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In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der
Leistungsphase 8 qualifiziert erfiillen zu kénnen

4. Tag - Mittwoch, 05.06.2019, 10-17 Uhr

Referent: Dipl.-Ing. Jiirgen Steineke, Berlin

Bauleitung IV: Praktische Anwendung der neuen VOB 2016 Teile B und C

Viele Bauvertrage werden auf Grundlage der VOB/B abgeschlossen. Daher ist ein fundiertes
Grundlagenwissen dieses Regelwerks fiir den bauleitenden Architekten unabdingbar, um
Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Ist die VOB Gewohnheitsrecht? Gilt sie bei jedem Bauvertrag?

Die VOB als Allgemeine Geschaftsbedingung — was bedeutet das?

Wie tief greifend kann die VOB im Bauvertrag individuell abgedndert werden und welche
Folgen hat das fiir die VOB?

Einseitige Vertragsdnderung durch den Auftraggeber — wie weit geht dieses Recht?
Leistungsverweigerung durch den Auftragnehmer — wann darf der Auftragnehmer seine
Leistung verweigern?

Mehr-, Minder- und zusétzliche Leistungen durch den Auftragnehmer — auf welcher
Grundlage erfolgt die Vergiitung?

Wie weit gehen die Mitteilungs- und Priifungspflichten des Auftragnehmers?

Umgang mit der Anmeldung von Bedenken und Behinderung durch den Auftragnehmer
Kénnen Bedenken des Auftragnehmers vertraglich ausgeschlossen werden?
Einhaltung der Ausfiihrungsfristen

Richtiges Verhalten beim Erkennen eines Baumangels

Priifung von Abschlags- und Schlusszahlungen

Dokumentation und Priifung von Stundenlohnarbeiten

Richtiges Verhalten bei der Vertragskiindigung des Bauunternehmers
Zustandsfeststellung und rechtsgeschaftliche Abnahme

Méngelanspriiche (Gewahrleistungsregelungen) und Verhalten im Schadensfall
Biirgschaften — Hohe und Vorhaltedauer

Streitvermeidung

Das Seminar ist sehr praxisbezogen. Der Referent ist erfahrener Bauleiter und wird speziell auf
die Sachverhalte der VOB eingehen, die den Techniker vor Ort auf der Baustelle tagtdglich
beschéftigen.



