
 
 

 
Crashkurs Bauleitung 
4-tägige Seminarreihe zum Einstieg in die Leistungsphase 8 - Objektüberwachung 

In vier Tagesseminaren wird das grundlegende Know-How vermittelt, um Bauleiteraufgaben der 
Leistungsphase 8 qualifiziert erfüllen zu können 
 

 

1. Tag - Mittwoch, 21.08.2019, 10-17 Uhr 

Referent: Dipl.-Ing. Jürgen Steineke, Berlin 

Bauleitung I: Grundlagen der Objektüberwachung 

Als Treuhänder des Bauherrn haben bauleitende Architekten und Ingenieure die Baustelle so zu 
führen, dass sie in der geplanten Zeit mit der vertraglich geforderten Qualität und den 
veranschlagten Kosten fertig gestellt wird. Dafür benötigen sie Kenntnisse über die 
unterschiedlichen Formvorschriften und Regularien, die bei der Realisierung des Bauvorhabens 
einzuhalten sind. Abnahme- und Mängelmanagement, Gewährleistungsproblematiken, 
Nachtragsprüfung, Termin- und Kostenkontrolle und der Umgang mit Bedenken- und 
Behinderungsmeldungen sind nur einige der anspruchsvollen Aufgaben, die der Bauleiter „vor 
Ort“ selbstverständlich zu erledigen hat. 

Verhältnis Auftraggeber/Architekt 

 Organisationsformen am Bau (Arge, GU, GÜ, TU, TÜ, HU, NU) 
 Definition Bauüberwachung nach HOAI § 34 LP 8 
 Welches sind die grundlegenden Pflichten bei der Bauüberwachung? 
 Welche Vollmachten sollte der Bauüberwacher besitzen? 

Vertragsmanagement zwischen Auftraggeber und Bauunternehmung 

 Welche Beratungspflichten hat der Architekt? 
 Verhandlungen vor Vertragsabschluss 
 mit Vertragsbestandteilen (BVB, ZVB usw.) 
 „Nebenleistungen“ und „Besondere Leistungen“ im Bauvertrag 

Projektdurchführung 

 Koordinierung und Umgang mit den am Bau fachlich Beteiligten 
 Bautagebuch und andere Dokumentationspflichten 
 Qualitätssicherung auf der Baustelle 
 Abnahme- und Mängelmanagement 
 Umgang mit Bedenken- und Behinderungsmeldungen 
 Verschiedene Gewährleistungszeiten 
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2. Tag - Mittwoch, 04.09.2019, 10-17 Uhr 

Referent: Architekt Dipl.-Ing. Hans A. Schacht, Hannover 

Bauleitung II: Abwehr und Prüfung von Nachtragsangeboten 

Nachträge zu Bauverträgen sind aufgrund der Dynamik des Baugeschehens als systemimmanent 
zu betrachten, denn in der langen Zeit zwischen Auftragserteilung und Abnahme kann vieles 
geschehen: Änderungswünsche des Bauherrn, Änderungen von bautechnischen Bestimmungen, 
Probleme bei der Materialbeschaffung und vieles andere mehr. Nachträge sind leider aber auch 
viel zu häufig die Folge nicht ausgereifter Planungen und lückenhafter Leistungsverzeichnisse. 
Nicht zuletzt gibt es Nachträge, die dem Renditestreben oder überzogenem Anspruchsdenken 
von Bauunternehmen zuzuschreiben sind. Die mit der Vergabe und Bauüberwachung nach HOAI 
beauftragten Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure benötigen 
eingehende Kenntnisse der vertragsrechtlichen Regelungen nach VOB und BGB, um ihrer 
Prüfungsaufgabe von Nachtragsansprüchen nachkommen zu können.  

Seminarziel ist die Vermittlung des erforderlichen Basiswissens, um Nachtragsursachen zu 
reduzieren sowie Nachtragsbearbeitung und -prüfung sicher vornehmen und in die 
Leistungspflichten nach HOAI einordnen zu können. 

 Vertragsarten 
 Bedeutung und Aufstellung der Leistungsbeschreibung 
 Nachtragsbegriff, Nachtragserarbeitung, Nachtragszeitpunkt 
 Nachtragsarten und Anspruchsgrundlagen 
 Übersicht über Nachtragsursachen:  

Von der Mehrmenge bis zum Baugrundrisiko 
 Nachtragsberechnung 
 Nachtragsprüfung 
 Nachtragsvermerk 
 Grundleistungen und Besondere Leistungen nach HOAI 
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3. Tag - Mittwoch, 23.10.2019, 10-17 Uhr 

Referent: Dipl.-Ing. Jürgen Steineke, Berlin 

Bauleitung III: Mangelmanagement, Abnahme und Verjährung im Bauvertrag 
Mit einem Exkurs zur Anwendung der Toleranznorm DIN 18202 

Abnahme und Gewährleistung sind Rechtsbegriffe deren grundsätzliche Wirkungsweisen jedem 
Architekten und Ingenieur unbedingt bekannt sein müssen. Gerade bei diesen sensiblen 
Vertragsbestandteilen können schnell Fehler gemacht werden, für die der Architekt/Ingenieur 
seinem Auftraggeber gegenüber schadensersatzpflichtig wird.  

Im Seminar wird besprochen, wie die am Bau Beteiligten, ihre Verantwortungsbereiche 
sachgerecht gegeneinander abgrenzen können. Außerdem wird gezeigt, wie man Abnahmen 
sinnvoll und zeitsparend organisieren kann.  

Darüber hinaus wird in einem Exkurs die praktische Anwendung der DIN 18202 besprochen. 

Seminargliederung: 

1. Grundlagenwissen zum Mangelmanagement 
2. Grundlagenwissen zur Abnahme 
3. Grundlagenwissen zur Verjährung 
4. Einsatz der DIN 18202 im Bauwesen 
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4. Tag - Mittwoch, 13.11.2019, 10-17 Uhr 

Referent: Dipl.-Ing. Jürgen Steineke, Berlin 

Bauleitung IV: Praktische Anwendung der neuen VOB 2016 Teile B und C 

Viele Bauverträge werden auf Grundlage der VOB/B abgeschlossen. Daher ist ein fundiertes 
Grundlagenwissen dieses Regelwerks für den bauleitenden Architekten unabdingbar, um 
Fehlentscheidungen zu vermeiden. 

 Ist die VOB Gewohnheitsrecht? Gilt sie bei jedem Bauvertrag? 
 Die VOB als Allgemeine Geschäftsbedingung – was bedeutet das? 
 Wie tief greifend kann die VOB im Bauvertrag individuell abgeändert werden und welche 

Folgen hat das für die VOB? 
 Einseitige Vertragsänderung durch den Auftraggeber – wie weit geht dieses Recht? 
 Leistungsverweigerung durch den Auftragnehmer – wann darf der Auftragnehmer seine 

Leistung verweigern? 
 Mehr-, Minder- und zusätzliche Leistungen durch den Auftragnehmer – auf welcher 

Grundlage erfolgt die Vergütung? 
 Wie weit gehen die Mitteilungs- und Prüfungspflichten des Auftragnehmers? 
 Umgang mit der Anmeldung von Bedenken und Behinderung durch den Auftragnehmer 
 Können Bedenken des Auftragnehmers vertraglich ausgeschlossen werden? 
 Einhaltung der Ausführungsfristen 
 Richtiges Verhalten beim Erkennen eines Baumangels 
 Prüfung von Abschlags- und Schlusszahlungen 
 Dokumentation und Prüfung von Stundenlohnarbeiten 
 Richtiges Verhalten bei der Vertragskündigung des Bauunternehmers 
 Zustandsfeststellung und rechtsgeschäftliche Abnahme 
 Mängelansprüche (Gewährleistungsregelungen) und Verhalten im Schadensfall 
 Bürgschaften – Höhe und Vorhaltedauer 
 Streitvermeidung 

  

Das Seminar ist sehr praxisbezogen. Der Referent ist erfahrener Bauleiter und wird speziell auf 
die Sachverhalte der VOB eingehen, die den Techniker vor Ort auf der Baustelle tagtäglich 
beschäftigen. 


